




**ulysses** 

3-Phasenplanung



## Unser ERP investiert in die Abbildung von auftragsbezogenen Prozessen.

Die 3-Phasenplanung wird den Abläufen von Auftrags- und projektbezogene Unternehmen gerecht.

Ihre Stücklisten können während des Projektfortschritts wachsen, und an Details erweitert werden bis der Arbeitsplan zum Einsatz kommt.

Die Ulysses 3-Phasenplanung ermöglicht, unter anderem durch ein ausgeklügeltes Vorlagen-System, das Erkennen von Engpässen bereits in der Angebots- und Grobplanungsphase. In der dritten Phase, der Feinplanung, werden Maschinen unter dem Gesichtspunkt der Rüstkosten optimiert.

	1	2	3
	VERTRIEBSPLANUNG	GROBPLANUNG	FEINPLANUNG
<b>Zeitfenster</b>	2-18 Monate	2-8 Wochen	2-14 Tage
<b>Genauigkeit</b>	Grobe Zahlen. Meist nur Stunden für das Gesamtprojekt	Kalkulation auf Baugruppenebene	Prozesse je Fertigungsteil sind bekannt
<b>Zielpublikation</b>	Vertrieb	Produktions- / Betriebsleiter	Schichtführer / Abteilungsverantwortliche
<b>Fragestellungen</b>	Bringen wir dieses Projekt mit Liefertermin xx noch rein?  Was ist der früheste Liefertermin für dieses Projekt?	Reichen die Kapazitäten?  Muss das Schichtmodell angepasst werden?  Müssen wir auf Leihpersonal zurückgreifen?  Was ist der früheste Liefertermin für dieses Projekt?  Sind alle Meilensteine für das Projekt abgearbeitet	Wie kann ich Rüstkosten optimieren?  Wann müssen die Teile vom Fremdarbeiter zurück sein?  Ist kurzfristiger Überstundenbedarf?